

医院能力建设经费项目 绩效评价报告

评价部门： 西藏成办医院

被评价部门： 西藏成办医院

报告日期： 2023年6月5日



医院能力建设经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021 年度医院能力建设经费项目，是根据国家、自治区以及上级主管行政部门有关加强医疗行业持续投入，提升医疗服务综合能力的有关政策文件，结合医院实际业务开展需要提出的需求项目；项目主要为医疗专用设备购置，项目结转至 2022 年度继续使用；资金投入 653.82 万元，执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标总体目标完善科室设置和医疗保健服务流程、初步建立大健康管理服务体系，增强学科能力、努力实现省市级重点专科零的突破，完善教学功能配置、初步建立临床教学体系，不断提升科研能力，确保医疗设备稳定运行，提升医疗服务的质与量。

阶段性目标为完成年初重要医疗设备采购并验收合格，使其尽快投入使用，提升医疗技术服务水平，提升病人满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价目的提高财政资源配置效率和使用效益，做到花钱必问效。本次评价对象为医院能力建设经费项目，评价范围



为医院能力建设项目所涉及的采购内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照评价主体和评价客体相分离的原则，结合已设定的绩效目标和项目完成情况确定来确定本次评价体系，从项目决策机制、项目执行过程，项目各项产生及效益，全面对项目进行绩效评价，按每个项目形成本次绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

在医院预算管理委员会的组织下，由相关职能科室共同完成本次部门评价工作。先进行政策解读，统一评价思路，然后任务分解，结合自身工作职责，完成对项目评价，最后综合分析评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价该项目得分 99.5，评价等级为“优”。

详见附表：绩效评价指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，并且程序规范；绩效目标设定合理且明确，项目资金投入科学合理。

（二）项目过程情况

项目执行过程中，资金及时到位，并且执行率达到序时进度，资金使用符合相关管理规定。

（三）项目产出情况



项目绩效目标涉及的各项指标,除产出指标中的住院人次由于 2022 年度受疫情影响未达到预期外,其余都已经完成。

(四) 项目效益情况

项目实施完成后,相关效益和满意度都达到预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全方面充分地加强项目前期论证相关工作,合理规范项目执行周期,才能使项目在后期执行过程中加快执行进度,达到序时进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件:绩效评价指标评分表

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2023 年 6 月 6 日



附件

绩效评价指标评分表

项目名称：医院能力建设经费项目（2021年结转）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	10	10	
		立项程序规范性	5	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	10	10	
		绩效指标明确性	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	5	5	
过程	资金管理	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	5	
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	5	
		制度执行有效性	5	5	
产出	产出数量	实际完成率	5	4.5	
	产出质量	质量达标率	10	10	
	产出时效	完成及时性	5	5	
	产出成本	成本节约率	5	5	
效益	项目效益	实施效益	5	5	
		满意度	5	5	
合计			100	99.5	

