

通过表观遗传学及代谢组学对比分析藏汉人群
糖尿病患者认知功能损伤机制项目
绩效评价报告

评价部门：西藏成办医院

被评价部门：西藏成办医院

报告日期：2023年6月5日



通过表观遗传学及代谢组学对比分析藏汉人群 糖尿病患者认知功能损伤机制项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年度医院根据自治区科技审批实施的科研项目；项目主要通过表观遗传学及代谢组学对比分析藏汉人群糖尿病患者认知功能损伤机制为对象开展各项科研工作；资金投入 7.84 万元，执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标总体目标完成科研任务书中约定内容，完成各项科研任务。

阶段性目标为完成年度分阶段科研任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价目的提高财政资源配置效率和使用效益，做到花钱必问效。本次评价对象为科项项目，评价范围为科研项目在任务年度内开展各项工作的绩效完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准按照评价主体和评价客体相分离的原则，结合已设定的绩效



目标和项目完成情况确定来确定本次评价体系，从项目决策机制、项目执行过程，项目各项产生及效益，全面对项目进行绩效评价，按每个项目形成本次绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

在医院预算管理委员会的组织下，由相关职能科室共同完成本次部门评价工作。先进行政策解读，统一评价思路，然后任务分解，结合自身工作职责，完成对项目评价，最后综合分析评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价该项目得分 97，评价等级为“优”

详见附表：绩效评价指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，并且程序规范；绩效目标设定合理且明确，项目资金投入科学合理。

（二）项目过程情况

项目执行过程中，资金及时到位，并且执行率达到序时进度，资金使用符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目绩效目标涉及的各项指标，由于科研任务书约定的项目周期为三年，2022 年是项目执行中期，部分指标地完成还在推进。



（四）项目效益情况

项目实施过程中，相关效益和满意度都达到预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目由于是科研项目，周期较长，涉及实现绩效目标的周期也较长，需要加快执行进度。

六、有关建议

科研项目建议分能在一体化系统中分分年，分阶段考核，这样合理，才能更好体现项目绩效完成工作。

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价指标评分表

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2023年6月6日



附件

绩效评价指标评分表

项目名称：通过表观遗传学及代谢组学对比分析藏汉人群糖尿病患者认知功能损伤机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	备注
决策	项目立项	立项依据充分性	10	10	
		立项程序规范性	5	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	10	10	
		绩效指标明确性	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	5	5	
过程	资金管理	资金到位率	5	5	
		预算执行率	5	4	
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	5	
		制度执行有效性	5	5	
产出	产出数量	实际完成率	5	4	
	产出质量	质量达标率	10	10	
	产出时效	完成及时性	5	4	
	产出成本	成本节约率	5	5	
效益	项目效益	实施效益	5	5	
		满意度	5	5	
合计			100	97	

