

公房维修改造项目 绩效评价报告

评价部门：_____西藏成办医院_____

被评价部门：_____西藏成办医院_____

报告日期：_____2023年6月6日_____



公房维修改造项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

医院根据自治区住建厅以及上级主管行政部门有关政策依据，同时结合我院实际情况提出的需求项目；项目主要为公房维修改造相关经费；资金投入 444.2 万元，执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标总体目标完成公房维修改造，改善就医环境，提升患者、工作人员满意度。

阶段性目标为按时、按质完成改造工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价目的提高财政资源配置效率和使用效益，做到花钱必问效。本次评价对象为公房维修改造项目，评价范围为 2022 年度公房维修改造工作开展情况以及产生的相应绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照评价主体和评价客体相分离、客观的原则，结合已设定的绩效目标和项目完成情况确定来确定本次评价体系，从项目决策机制、项目执行过程，项目各项产生及效益，全面对项目进行绩效评价，按每个项目形成本次绩效评价报告。



（三）绩效评价工作过程

在医院预算管理委员会的组织下，由相关职能科室共同完成本次部门评价工作。先进行政策解读，统一评价思路，然后任务分解，结合自身工作职责，完成对项目评价，最后综合分析评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价该项目得分 100，评价等级为“优”。

详见附表：绩效评价指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，并且程序规范；绩效目标设定合理且明确，项目资金投入科学合理。

（二）项目过程情况

项目执行过程中，资金及时到位，并且执行率达到序时进度，资金使用符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目绩效目标涉及的各项指标都已经完成。

（四）项目效益情况

项目实施完成后，相关效益和满意度都达到预期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目申报前期，对项目开展全面、科学的论证，有利于项目在后期推进完成。



六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价指标评分表

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2023年6月6日



附件

绩效评价指标评分表

项目名称：公房维修改造项目

| 一级指标 | 一级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
|------|------|---------|-----|------|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 10 | 10 | |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 10 | 10 | |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 5 | |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 5 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 | |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 5 | 5 | |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 5 | |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 5 | 5 | |
| | | 满意度 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

