
评 价部 门 ： 西藏成办医院

被评价部门： 西藏成办医院

报 告日 期 ： 2026年 5月 20日



一、基本情况

（一）项目概况

2025年度医院能力建设经费项目旨在响应国家及地方政策，

加大医疗行业的持续投入，以提升医疗服务综合能力。项目资金

主要用于医疗专用设备的购置。项目总资金投入 2349.80 万元，

其中财政资金 500万元，其余为自有资金安排，2025年度财政资

金执行率达 100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：完善医院科室设置和医疗保健服务流程，构建大

健康管理服务体系，增强学科能力，实现省市级重点专科的突破，

完善教学功能配置，建立临床教学体系，提升科研能力，确保医

疗设备稳定运行，全面提高医疗服务的质与量。

阶段性目标：完成重要医疗设备的采购与验收工作，确保设

备及时投入使用，以提高医疗技术服务水平，满足病人需求，提

升病人满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是客观评价医院能力建设经费项目的绩

效，提高财政资源配置效率和使用效益，确保资金的有效使用。

评价对象为本医院能力建设经费项目，范围涵盖项目涉及的医疗

专用设备采购内容。



（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价遵循评价主体与评价客体相分离的原则，结合项目

的绩效目标和实际完成情况，构建了全面、科学的评价指标体系。

评价方法包括定量分析与定性分析相结合，确保评价结果的客观

性和准确性。评价标准依据项目设定的绩效目标和相关政策法规

制定。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在医院预算管理委员会的组织下，由相关

职能科室共同参与完成。通过政策解读、任务分解、数据收集、

指标计算、综合评价等步骤，全面评估了项目的绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价该项目得分 95，评价等级为“优”。

详见附件：绩效评价指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设定合理且明确，

资金投入科学合理，确保了项目的顺利实施。

（二）项目过程情况

资金及时到位，执行率达到序时进度，项目管理规范，资金

使用符合相关管理规定，确保了项目的有效执行。

（三）项目产出情况

本项目所有绩效目标均已完成，医疗专用设备已全部采购并

投入使用，有效提升了医院的医疗服务能力。



（四）项目效益情况

项目实施后，医院的医疗服务质量得到了显著提升，病人满

意度大幅提高，相关效益均达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.前期充分论证，确保项目的科学性和可行性。

2.合理规划项目执行周期，确保项目有序推进。

3.加强项目管理，确保资金的有效使用和项目的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行时序时进度未达标，原因是设备采购项目需进行充

分的市场调研、技术论证和需求细化等，招采周期较长。

六、有关建议

进一步完善项目管理机制，提高项目管理效率，确保项目的

顺利实施和绩效目标的达成。

七、其他需要说明的问题

无
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